

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения на 2019г.
Жилых домов, находящихся в управлении ООО "Компания "Управа"

Утверждаю:

Исполнительный директор  Е.В. Семенов

Начальник Управления ТИ  С.И. Воронин

№ п/п	Участок ТМ	ТМ	ТК	Адрес		Дата выхода в		Дата опрессовки
				Объект		начало	окончание	
1	от ТК 7А до КС3-16	7А	15	Офицерский пер.	1	15.05.2019	29.05.2019	15.05.2019
2	от ТК 7А до КС3-16	7А	15	Ново-Деповская 1-я ул.	2	15.05.2019	29.05.2019	15.05.2019
3	от ТК 7А до КС3-16	7А	15	Ново-Деповская 1-я ул.	6	15.05.2019	29.05.2019	15.05.2019
4	от ТК 7А до КС3-16	7А	15	Рабочая ул.	62	15.05.2019	29.05.2019	16.05.2019
5	от ПНС-10 до КС3-16	8	824	С.Лазо ул.	27/3	11.06.2019	02.07.2019	21.06.2019
6	от ТК-8В-11 до ТК-8В-18	8В	18	Клюева ул.	2	31.07.2019	21.08.2019	08.08.2019
7	от ТК-8В-11 до ТК-8В-18	8В	18	Клюева ул.	4	31.07.2019	21.08.2019	09.08.2019
8	от КС3-818 до ПНС-10	8А	4	Мичурина ул.	79	15.07.2019	29.07.2019	24.07.2019
9	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Иртышская ул.	23	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
10	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	18	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
11	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	20	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
12	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	18/1	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
13	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	18/2	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
14	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Айвазовского ул.	31	03.06.2019	24.06.2019	07.06.2019
15	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	24	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
16	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Междугородняя ул.	22	03.06.2019	24.06.2019	06.06.2019
17	от КС3-8 до КС3-9	7	239	Гаовозный пер.	13	20.05.2019	10.06.2019	05.06.2019
18	от ПНС-10 до КС3-16	8	838.1	Карский пер.	13	11.06.2019	02.07.2019	13.06.2019
19	от ПНС-10 до КС3-16	8	834	Карский пер.	31	11.06.2019	02.07.2019	14.06.2019
20	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Щетинкина ул.	35	03.06.2019	24.06.2019	07.06.2019
21	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Регина ул.	12	03.06.2019	24.06.2019	07.06.2019
22	от ПНС-10 до КС3-16	8	822.1	С.Лазо ул.	16/1	11.06.2019	02.07.2019	19.06.2019
23	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/1	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
24	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/2	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
25	от ПНС-10 до КС3-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	100	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
26	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Междугородняя ул.	24	03.06.2019	24.06.2019	14.06.2019
27	от КС3-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	33	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
28	от КС3-16 до КЗС-17	8	842	Рабочая 3-я ул.	9	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
29	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	С.Лазо ул.	24/2	11.06.2019	02.07.2019	21.06.2019
30	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	С.Лазо ул.	28	11.06.2019	02.07.2019	20.06.2019
31	от ПНС-10 до КС3-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	110	11.06.2019	02.07.2019	26.06.2019
32	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Междугородняя ул.	20	03.06.2019	24.06.2019	14.06.2019
33	от КС3-16 до ТК7А-26	7а	26	Иркутский тракт ул.	37	22.05.2019	13.06.2019	05.05.2019
34	от ПНС-10 до КС3-16	8	835	Новосибирская ул.	37	11.06.2019	02.07.2019	14.06.2019
35	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	С.Лазо ул.	30	11.06.2019	02.07.2019	14.06.2019
36	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	Беринга ул.	13/1	11.06.2019	02.07.2019	17.06.2019
37	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	Беринга ул.	13/3	11.06.2019	02.07.2019	17.06.2019
38	от ПНС-10 до КС3-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	116	11.06.2019	02.07.2019	26.06.2019
39	от ПНС-10 до КС3-16	8	823/5.1	Беринга ул.	6	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
40	от ПНС-10 до КС3-16	8	838	Мичурина ул.	39	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
41	от КС3-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	51	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
42	от КС3-16 до КЗС-17	8	842	Рабочая ул.	29	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
43	от КС3-16 до КЗС-17	8	842	Стадионная ул.	5	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
44	от ПНС-10 до КС3-16	8	835	Суворова ул.	14	11.06.2019	02.07.2019	14.06.2019
45	от КС3-16 до КЗС-17	8	839/Б	Рабочая ул.	45	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
46	от ПНС-10 до КС3-16	8	У-830	С.Лазо ул.	4	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
47	от КС3-16 до КЗС-17	8	843	Водопроводная ул.	11	22.05.2019	13.06.2019	07.06.2019
48	от КС3-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	53	22.05.2019	13.06.2019	07.06.2019
49	от КС3-16 до ТК7А-26	7А	24	Мичурина ул.	6А	22.05.2019	13.06.2019	07.06.2019
50	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	С.Лазо ул.	20	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
51	от ПНС-10 до КС3-16	8	835	И.Черных ул.	28	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
52	от КС3-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	27/1	22.05.2019	13.06.2019	10.06.2019
53	от ПНС-10 до КС3-16	8	У-831	И.Черных	81	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
54	от ПНС-10 до КС3-16	8	832	И.Черных	71А	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
55	от ПНС-10 до КС3-16	8	822	С.Лазо ул.	32	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
56	от ПНС-10 до КС3-16	8	У-827	И.Черных ул.	103	11.06.2019	02.07.2019	17.06.2019

57	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	С.Лазо пер.	10/1	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
58	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	С.Лазо пер.	10/2	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
59	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	И.Черных ул.	36	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
60	от КСЗ-16 до ТК7А-17	8	843	Водопроводная ул.	15	22.05.2019	13.06.2019	10.06.2019
61	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	834	Иркутский тракт ул.	88А	11.06.2019	02.07.2019	17.06.2019
62	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-832	Иркутский тракт ул.	92	11.06.2019	02.07.2019	20.06.2019
63	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	27/2	22.05.2019	13.06.2019	05.06.2019
64	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	41	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
65	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	43	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
66	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	43/1	11.06.2019	02.07.2019	26.06.2019
67	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	824	С.Лазо ул.	19	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
68	от ТРУ ПРК до ПНС-4	6к	631 К-3	Ленская ул.	16	01.08.2019	22.08.2019	12.08.2019
69	от ТРУ ПРК до ПНС-4	6к	631 К-3	Ленская ул.	18	01.08.2019	22.08.2019	12.08.2019
70	от У-8а-09 до ТК-86-09	8б	09.2	Иркутский тракт ул.	194А	15.07.2019	05.08.2019	24.07.2019
71	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	93	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
72	от ПНС-8 до У-219	2	227	Партизанская	25/1	13.05.2019	03.06.2019	07.06.2019
73	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	83/1	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
74	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	97/2	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
75	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/8	Иркутский тракт ул.	81/1	11.06.2019	02.07.2019	20.06.2019
76	от КСЗ-818 до ПНС-10	8Б	02	С.Лазо ул.	34	15.07.2019	29.07.2019	19.07.2019
77	от ПНС-4 до ТК-631 К-9	6к	631 К-3	Кошурникова	5	01.08.2019	22.08.2019	14.08.2019
78	от У-8а-09 до ТК-86-09	8б	09.2	Иркутский тракт ул.	185/1	15.07.2019	05.08.2019	18.07.2019
79	от У-8а-09 до ТК-86-09	8б	09.2	И. Черных	66	15.07.2019	05.08.2019	18.07.2019
80	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	55	11.06.2019	02.07.2019	18.06.2019
81	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	4	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
82	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	4/1	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
83	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	6	03.06.2019	24.06.2019	13.06.2019
84	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	пер. Музыкальный	10	11.06.2019	02.07.2019	27.06.2019
85	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И. Черных	83	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019
86	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	106	11.06.2019	02.07.2019	28.06.2019